


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ОФОРТ-К»,
действующий на основании Устава,


Самарина /


Изменения, вносимые в проектную декларацию
Общества с ограниченной ответственностью «ОФОРТ-К»
на 28.04.2018 года

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

- **Об этапах и сроках реализации проекта**

Начало строительства – 3 квартал 2016 г.

Окончание строительства – не позднее «31» декабря 2018 г.

- **О результатах государственной экспертизы проектной документации:**

Положительное заключение негосударственной экспертизы:

№ 1-1-1-0037-15/15-0348Н/1 от «21» августа 2015 г.

Положительное заключение государственной экспертизы:

№ 66-1-2-0382-15/15-0526-1 от «16» ноября 2015 г.

Положительное заключение государственной экспертизы:

№ 66-1-1-2-0338-16 от «26» ноября 2016 г.

- **О разрешении на строительство**

Разрешение на строительство № RU 66302000-5598-2015 от 28.12.2015 г. выдано

Администрацией города Екатеринбурга. Срок действия – до «31» декабря 2018 года.

Сведения о ранее выданных разрешениях: № RU 66302000-4474 от 12.09.2014 г.